

## DETALJAN OPIS I AKTIVNOSTI PROJEKTA

### „PALIĆ LAKE DUATHLON“

Nosilac projekta: Sportsko Udruženje Optiforma  
Podrška: Srpski Triatlon i Sportski Savez Grada Subotica  
Period realizacije: Maj-Oktobar 2024  
Lokacija i datum održavanja: Palić, 13.10.2024.

#### **KRATKI OPIS PROJEKTA:**

Duatlon spada u triatlonsku disciplinu, a sastoji se iz trkačkog i biciklističkog segmenta (5km trčanje + 20km bicikl + 2,5km trčanje).

Ova trka je odobrena od strane Srpskog Triatlona (ST), pod čijim standardima i sudijskim pravilima će se i održati. Ukoliko se nastavi tradicija održavanja, trka će biti bodovana u Kupu Srbije. U istom danu organizuju se 3 trke za različite kategorije takmičara (od pionira do Age grupa). Ovakva manifestacija, i ovakav format trke po prvi put se organizuje u Subotici, na Paliću.

Očekuje se oko 70-100 učesnika, sa tendencijom kasnijeg proširenja na međunarodnu scenu.

Trasa je atraktivna, oba segmenta se odvijaju pored jezera Palić.

Triatlon je trenutno jedan od rastućih sportova u svetu i kod nas, a zajedno sa ST-om i Sportskim Savezom Grada Subotice, želimo da ga popularizujemo još više, ne samo triatlon već i zdrave navike i sportski duh kod dece i rekreativaca, a jednako tako i da ovim projektom doprinesemo popularnosti Palića kao turističke destinacije.

Kako se radi o kompleksnom projektu, koji između ostalog iziskuje zatvaranje saobraćaja, osim standardnih aktivnosti i troškova oko organizacije trke, potrebna je izrada dva elaborata, angažovanje agencije za obezbeđenje, hitne pomoći i pribavljanje saglasnosti nadležnih organa.

#### **PLANIRANE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:**

##### **PRE događaja:**

- Izrada idejnog plana trke, predstavljanje Srpskom Triatlonu i Opštini Subotica (sekretarijat za sport) / završeno i odobreno od strane pomenutih organa
- Obilazak trase sa tehničkom komisijom Srpskog Triatlona
- Angažovanje projektantske kuće za izradu saobraćajnog elaborata (potrebno je zatvoriti lokalnu saobraćajnicu zbog biciklističkog dela) i uređenja saobraćaja tokom trke / u toku
- Angažovanje agencije za obezbeđenje / u toku
- Podnošenje zahteva za saglasnost Sekretarijata za saobraćaj i Direkcije za urbanizam Grada Subotice
- Organizacija hitne pomoći i saobraćajne policije za vreme trke
- Upućivanje molbi potencijalnim sponzorima (finansijski i nefinansijski deo)

- Izrada mobilijara trke: zona tranzicije, držači za bicikle, obeleživači trase, okrepne stanice, prijavni i media centar
- Izrada logoa trke, shark banera, zastava, reklamnih tabli
- Izrada finišerskih medalja i pehara za pobednike, sastavljanje startnih paketa
- Angažovanje dobavljača za priručne toalete, ozvučenje, fotografi i voditelj programa
- Informisanje o održavanju trke, putem medija i društvenih mreža
- Obezbeđivanje sponzorskog prostora i isticanje sponzora u svim medijima kojima raspolažemo

#### **TOKOM događaja:**

- Postavljanje START-CILJ linije i zone tranzicije
- Postavljanje saobraćajne signalizacije, čunjeva, ogradi, okrepnih stanica
- Isticanje sponzora i postavljanje media centra
- Organizacija volontera
- Praćenje regularnosti i toka trke
- Dodela medalja, robnih ili novčanih paketa pobednicima (u zavisnosti od sredstava kojima budemo raspolagali)
- Zatvaranje trke

#### **NAKON događaja:**

- Evaluacija od strane učesnika i Srpskog Triatlona
- Zahvala sponzorima, partnerima i prijateljima trke kroz medije
- Sumiranje rezultata i ostvarenja (šta je bilo dobro, šta treba popraviti)
- Planiranje za narednu godinu

#### **PROJEKCIJA OSNOVNIH TROŠKOVA:**

| <b>OPIS</b>  | <b>IZNOS u RSD sa PDV-om</b> |
|--|------------------------------|
| SAOBRAĆAJNI ELABORAT   | 50.000                       |
| PLAN ORGANIZACIJE OBEZBEĐENJA                                | 30.000                       |
| ANGAŽOVANJE AGENCIJE ZA OBEZBEĐENJE                          | 60.000                       |
| TAKSE ZA SAGLASNOSTI / GRAD, DIREKCIJE, SAOBRAĆAJNA POLICIJA | 15.000                       |
| HITNA POMOĆ  | 45.000                       |
| DNEVNICE ZA SUDIJE I TEHNIČKU KOMISIJU                       | 20.000                       |
| MOBILNI TOALETI  | 16.000                       |
| ZONA TRANZICIJE (NOSAČI BICIKLA+KORPE)                       | 60.000                       |
| OZVUČENJE, VODITELJ PROGRAMA, FOTOGRAFI                      | 60.000                       |
| IZRADA DIZAJNA, BANERI, ZASTAVE I MEDALJE                    | 90.000                       |
| <b><u>UKUPNO</u></b>   | <b><u>446.000</u></b>        |

#### **OBAVEZE PREMA SPONZORIMA:**

- Web stranica Optiforme: Isticanje logoa i link ka oficijelnoj stranici sponzora
- Isticanje sponzora u svim najavama trke, dostupnim medijima i na društvenim mrežama
- Obezbediti prostor za sponzora na dan trke – zastave, baneri, potencijalni štand/prodajno mesto
- Štampa logoa sponzora na torbama startnih paketa
- Deljenje flajera sponzora
- Izveštavanje sponzora po realizaciji projekta